

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu Fond mikroprojektů 2007 – 2013

Údaje o mikroprojektu:	
Název mikroprojektu:	Benediktínskymi cestami II.
Datum (den, měsíc, rok) zahájení:	1.4.2014
Datum (den, měsíc, rok) ukončení:	30.10.2014

Identifikace partnerů:	
Příjemce finančního příspěvku:	BEŇADIK, neinvestičný fond
Adresa příjemce:	Mariánske námestie č. 2, 911 01 Trenčín
Telefon:	+421 908 784 259
E-mail:	plskop@kotaind.sk
IČ/DIČ:	45735727
Přeshraniční partner:	NADACE ORA ET LABORA
Adresa přeshraničního partnera:	Tyršova 277, 664 61 Rajhrad, Česká republika
Telefon:	420 776 291 507
E-mail:	nadace@rajhrad.cz
IČ/DIČ:	49460544/CZ 49460544

Údaje o smlouvě:	
Číslo smlouvy:	2014/0195
Datum podpisu smlouvy:	2.7.2014
Datum ukončení smlouvy:	31.12.2021
Smlouva byla změněna dodatkem?	<input type="checkbox"/> x <input checked="" type="checkbox"/> Ne
Pokud ano:	
Dodatek č.:	
Datum uzavření:	Důvod dodatku:

Finanční identifikace:					
Název banky:		VÚB Banka, a.s.			
Předčísí:		Číslo účtu:	2858040256	Kód banky:	0200
Měna účtu:		EUR			
IBAN:		SK75 0200 0000 0028 5804 0256			
SWIFT/BIC:		SUBASKBX			

Popis realizace mikroprojektu:	
Stručná rekapitulace realizace mikroprojektu od počátku (Stručný popis činností, které byly zrealizovány od datumu zahájení mikroprojektu v časovém rozlišení v souladu s harmonogramem uvedeným ve smlouvě):	
Datum	Realizovaná činnost
1.4.2014 - 30.10.2014	Stretnutie s partnerom k informačnému zviditeľneniu oboch historických miest na rozvoj turizmu- rozsah a spracovanie rozšíreného a inovovaného vydania trojjazyčnej brožúry Benediktínskymi cestami II. Rajhrad –Skalka. Publikácia obsahuje rozšírenú časť o oboch národných kultúrnych pamiatkach, kalendár tradičných pravidelných aktivitách v oboch miestach počas roka.
1.6.2014- 30.10.2014	Zverejnenie kalendára kultúrnych a duchovných aktivít oboch KP v roku 2014 na WEB- stránkach, www.klatorskalka , www.rajhrad.cz/oraetlabora
1.6.2014- 22.7.2014	Stretnutie partnerov k obsahu publikácie a schváleniu textov redakčnou radou zastúpenou Ing. Milekom, MUDr. Horvátom , Magdalénou Bátorovou, Plškom Pavlom a elektronická komunikácia
1.6.2014- 28.8.2014	Korektúry textov, grafická úprava a elektronicky odsúhlasená konečná verzia publikácie BC II.
17.10.2014	Tlač publikácie BC II. (2000 ks)
27.10.2014	Návšteva Rajhradu, schválenie záverečnej správy cezhraničným partnerom. Odovzdanie polovice nákladu publikácie BC II. cezhraničnému partnerovi

Podrobný popis realizace mikroprojektu za období realizace (Přesný popis činností - aktivit, které byly realizovány od zahájení a výpis uznatelných nákladů pořízených od zahájení mikroprojektu a jejich zdůvodnění – časový horizont, kdo je zodpovědný za realizaci, jak byla realizace provedena – organizačně i technicky, zhodnocení spolupráce s partnery, přeshraniční dopady a spolupráce na mikroprojektu a zajištění publicity mikroprojektu):	
Popis realizovaných činností v časovém horizontu včetně souvisejících nákladů:	
Aktivita	Podrobný popis
Informačné zviditeľnenie	Partneri spolupracovali na príprave textov a grafickej úprave druhej rozšírenej publikácie Benediktínskymi cestami II. Publikácia bola tvorená ako kombinácia turistického sprievodcu a informácie o histórii a súčasnosti oboch pútnických miest. Jej štruktúra vznikala postupne pri redakčnej úprave návrhov a dostupných materiálov podľa ich kvality. Cezhraničný partner čerpal z bohatých prameňov o meste Rajhrad a prispel aj svojimi

	<p>bohatými skúsenosťami. Grafická úprava vznikla s pomocou zúčastnených grafikov s oživená slovanskou tradíciou vo forme hlaholiky. Publicita bola zabezpečená cez web stránky PP a pri aktivitách N.F. Benadik.</p> <p>Cezhraničná spolupráca prebiehala na úrovni a v rámci možností dobrovoľníckej práce. Odborným garantom a zostavovateľom bol historik Igor Zmeták a skupina nadšencov v Rajhrade aj Trenčíne. Dopad na návštevnosť sa ukáže v budúcnosti.</p> <p>Zodpovední za realizáciu: projektoví pracovníci SK a CZ</p> <p>K tejto aktivite sa viažu položky 3.3/1 – 3.3/4 a položky 3.4/1 – 3.4/3 a položka rozpočtu 4.2.</p>
Informačné zviditeľnenie oboch KP	<p>Na web stránkach, oboch partnerov boli zverejnené informácie o projekte, ako aj nová publikácia a tradičné podujatia. www.klastorskalka.sk/na_stiahnutie, http://www.rajhrad.cz/oraetlabora/akt_stav.htm</p>
Posilnenie cezhraničného partnerstva	<p>Pracovné stretnutie partnerov 4.6.2014 a 20.7.2014 k spracovaniu spoločnej publikácie BC II. a elektronická komunikácia, spracovanie textov, preklad textov, grafická úprava a tlač publikácie</p> <p>Zodpovední za realizáciu: projektoví pracovníci SK a CZ</p> <p>K aktivite sa viažu výdavky Položka č. 2.3/1.</p>
Posilnenie cezhraničného partnerstva	<p>Počas realizácie viedli partneri elektronickú komunikáciu k predmetu projektu. V Rajhrade sa stretli 28.6. k odsúhlaseniu rozsahu publikácie a grafickej úprave a 27.10.2014 sa stretli k záverečnej správe a partnerovi bola odovzdaná polovica nákladu publikácie. Partneri sa dohodli nepokračovať na nových projektoch pre neúnosnú administratívu, ktorú dobrovoľníci bez profesionálnej a technickej podpory nemôžu zvládnuť.</p> <p>K aktivite sa viažu výdavky: Položka č. 2.3/2</p>

Organizační a technické provedení:

Organizáciu a technické prevedenie aktivít projektu 1.1. až 2.2. zabezpečoval realizačný tím:

Štatutárny zástupca žiadateľa: Mgr. Ing. Martin Štofko

Štatutárny zástupca partnera a zodpovedný za implementáciu projektu: Ing. Jirí Milek

Zodpovedný za implementáciu projektu: Pavol Plško

Organizácia a účtovníctvo: Magdaléna Bátorová, Irena Ježíková

Propagačná publikácia: Igor Zmeták a kolektív

Grafická úprava: Jozef Vydrnák, Akademický maliar Juraj Oravec

Distribúcia publikácie: MUDr. Ivan Horvát

Technická pomoc a služby boli zabezpečené externe. Projekt nekládol potreby na majetkové zabezpečenie
<i>Popis realizovaných výberových řízení:</i>
<i>Zhodnocení přeshraniční spolupráce s partnery:</i>
Po skúsenostiach s projektom BC bola tímová práca jednoduchšia, ale o to kvalitnejšia. Vzájomné poznanie partnera ale aj priestoru oboch kultúrnych pamiatok nám zjednodušilo komunikáciu a dalo priestor pre kvalitnejšie spracovanie publikácie.(ohlas verejnosti). Je to povzbudením do ďalšej práce.
<i>Popis přeshraničních dopadů:</i>
Realizácia mikroprojektu BC II. naplnila očakávanie vzájomného zviditeľnenia sa na regionálnych, národných a medzinárodných úrovniach a zároveň aj kultúrne a spoločenské cezhraničné prepojenie ďalších miestnych a regionálnych inštitúcií a iniciatív. Kvalitatívne sa zvýšila úroveň návštevnosti a ponúkaných služieb v oboch KP, podstatne sa zvýšila návštevnosť mládeže ale aj stavovská skladba návštevníkov má vyššiu kvalitu. Záujem návštevníkov vzrástol aj vďaka prvej publikácii a informáciám na web stránkach. Publikácia BC II. vzbudila veľký ohlas u širokej laickej ale aj odbornej verejnosti. Návštevnosť sa v októbri a novembri rapídne zvýšila. U cezhraničného partnera je veľký záujem o publikáciu a je avizovaná zvýšená návštevnosť z Česka v budúcom roku. Zaujala aj odbornú verejnosť čoho dôkazom je pozvánka N.F. Beňadík na odbornú konferenciu , Pútnické cesty Slovenska.

Naplnění cílů mikroprojektu:
Hlavný cieľ mikroprojektu bol naplnený pokračovaním cezhraničnej spolupráce, kultúrneho prepojenia a propagácie spoločnej slovensko - českej/česko – slovenskej duchovnej histórie a odkazu Benediktínov pre súčasnosť. Rozvoj cestovného ruchu podporovaný aktivitami oboch partnerov prináša ovocie v podobe zvýšeného záujmu návštevníkov. Sezóna sprístupnenia PMS sa posúva do zimného obdobia pre neustále rastúci záujem skupín návštevníkov nielen zo Slovenska a Moravy ale aj s iných štátov Európy i zo zámoria. Nová publikácia dáva dostatok informácii nielen o Rajhrade a Skalke , ale o celom regióne Karpaty.

Změny v mikroprojektu:
<i>Změny v rozpočtu vč. Zdůvodnění:</i>
Nebola dočerpaná položka 2.3 cestovné náhrady a položka 3.2. Poplatky za právne a notárske služby nebola čerpaná vôbec.
<i>Ostatní změny vč. Zdůvodnění:</i>
Bez zmeny

Monitorovací indikátory:				
Indikátor výstupu	Jednotka	Plán	Skutečnost	Popis dosažení indikátoru
Počet stretnutí podporujících cezhraničnou spoluprácu	počet	4	4	Boli realizované 4 stretnutia podporujúcich cezhraničnú spoluprácu a perspektívne aktivity. Tri pracovné stretnutia k samotnému projektu (4.7.2014, 28.6.2014 a 27.10.2014) a vzájomná návšteva výročných púti.
Počet kusov inovovanej spoločnej brožúry	Počet	2000	2000	Počet vydanej publikácie.
Indikátor výsledku	Jednotka	Plán	Skutečnost	Popis dosažení indikátoru
Počet subjektov zapojených do cezhraničnej spolupráce	počet	4	4	Do realizácie projektu sa okrem PP zapojil kláštor „Sester tešiteľek“ v Rajhrade a spevácky zbor Piarissimo s Trenčína. Návšteva bratov benediktínov na Skalke, odovzdanie daru pre kláštor Skalka (zvon) z Rajhradic a jeho vysviacka. Návšteva skupiny aktivistov s N.F. Benadik v Rajhrade. Nadviazanie spolupráce s Pamätníkom písomníctva v Rajhrade za účelom získania skúsenosti pre zriadenie knižnice na Skalke s tematickým zameraním na benediktínsku tradíciu.
Počet upevnených partnerstiev	počet	2	2	Upevnilo sa partnerstvo medzi projektovými partnermi, ako aj partnerstvo medzi Nadace ORA ET LABORA a speváckym zborom Piarissimo Trenčín.

Problémy vzniklé v průběhu realizace mikroprojektu a přijatá nápravná opatření:	
Popis problému	Nápravné opatření (řešení problému)
Bez problémov	

Přehled kontrol mikroprojektu v průběhu realizace mikroprojektu a opatření přijatá k nápravě zjištěných nedostatků¹:

¹ Kopie protokolů z provedených kontrol budou předloženy k této zprávě.

Kontrola	Zjištěné nedostatky	Nápravné opatření (řešení problému)

Opatření přijatá k zajištění publicity a informování o mikroprojektu (Zdokumentujte a doložte, jakým způsobem jste zviditelni realizaci projektu):

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

1. Bulletin N.F. BEŇADIK 2 x ročne, informácie na www.klastorskalka.sk, miestne periodiká, odborné sympóziu ORA ET ARS, prezentácia na duchovných a kultúrnych aktivitách fondu.
2. Povinné logá v publikácii „benediktínskymi cestami II“.
3. Webstránky n.f.. BEŇADIK www.klastorskalka.sk/naši partneri a NADACE ORA ET LABORA www.rajhrad.cz/oraetlabora/aktuality

UDRŽITELNOST MIKROPROJEKTU:

Věcné zabezpečení pokračování mikroprojektu a jeho výsledků po ukončení podpory:
(institucionální a technické):

Obaja projektoví partneri budú spolu pokračovať v nasledovných aktivitách:

1. Výmena účasti na tradičných aktivitách ako sú púte, kultúrne aktivity a víkendové pobyty mládeže
2. Ďalšie spoločné informačné a propagačné zviditeľňovanie oboch kultúrnych pamiatok – pokračovanie v šírení informácií o partnerovi.

Prijímateľ i partner majú už v náplni poslania štatútov svojich organizácií inštitucionálnu udržateľnosť uvedených výstupov mikroprojektu, ako aj udržateľnosť technického zázemia. V programe oboch partnerov pre budúce roky sú aktivity zamerané na ďalší rozvoj cezhraničnej spolupráce v rámci kapacitných a technických možností partnerov. Zapájanie sa do ďalších projektov v rámci operačných programov regionálneho rozvoja nepredpokladáme.

Finanční zabezpečení pokračování mikroprojektu a jeho výsledků po ukončení podpory:

Prijímatelovi i partnerovi mikroprojektu vyplývá z naplnění poslání statutů svých organizací zabezpečovat dlouhodobou finanční udržitelnost výstupů mikroprojektu. Prijímatel spolu s partnerem mikroprojektu nepředpokládají spolupráci na dalších společných projektech v rámci mikroprojektů. V rámci vlastních zdrojů předpokládáme opakované vydání publikace „Benediktinskými cestami II.“

Předložením závěrečné zprávy současně žádám o proplacení finančního příspěvku dle uvedené tabulky:

FINANCOVÁNÍ MIKROPROJEKTU		
	Schválené	Skutečnost
Celkové výdaje mikroprojektu v EUR	5 439,00	4 998,10
Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu v EUR	5 439,00	4 998,10
Příjmy mikroprojektu v EUR	0	0
Výše podpory z ERDF v EUR	4 391,99	4 035,96
Výše podpory ze státního rozpočtu SR v EUR	775,05	712,22
Počet předložených dokladů:		

Nárokovaná suma:		
Neinvestiční/ Běžné	Investiční/ Kapitálové	Celkem:
4 998,10	0	4 998,10

JAKO PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU PROHLAŠUJI, ŽE:

1. všechny informace obsažené v závěrečné zprávě jsou pravdivé,
2. mikroprojekt byl realizován ve smyslu schválené Žádosti o finanční příspěvek a Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. 2014/0195 výdaje jsou v souladu s ustanoveními této Smlouvy,
3. žádost o proplacení výdajů z veřejných prostředků je založena na skutečných výdajích,
4. mikroprojekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů, s výjimkou stanoveného spolufinancování;
5. při realizaci mikroprojektu byla dodržena pravidla veřejné podpory,
6. při realizaci mikroprojektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek,
7. požadavky na publicitu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku,
8. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví,
9. podpurná dokumentace bude archivována dle stanovených pravidel a obecně závazných právních předpisů

Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a možných trestně-právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

Seznam přiložené dokumentace:

Číslo	Dokument
1	Seznam deklarovaných výdajů
2	Prohlášení o ukončení mikroprojektu
3	Doložení dokladů
4	Doložení publicity
5	Prohlášení o bezdlužnosti
6	Dokumentace k výběrovým řízením nepredkladame
7	Prohlášení o způsobilosti DPH
8	Výdavky na přeshraničního partnera v SR

	Datum	Jméno a příjmení, funkce	Podpis/Razítko
Vypracoval (statutární zástupce příjemce dotace):	25.11.2014	Ing. Mgr. Martin Štofko	
Kontroloval (Správce):			
Schválil (Správce):			